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郑州市水利局

准予水行政许可决定书

郑水行许〔2025〕60 号

许可事项：关于对河南省中牟县南部引水工程下穿堤里小清河、

丈八沟等 4 条河（渠）道方案变更工程建设方案的审批

郑州水务发展有限公司：

你单位提出的关于对河南省中牟县南部引水工程下穿堤里

小清河、丈八沟等 4 条河（渠）道方案变更工程建设方案洪水影

响评价审批（河道管理范围内建设项目工程建设方案审批）行政

许可申请，郑州市政务服务大厅三楼建设项目和社会服务综合受

理窗口于 2025 年 8 月 18 日受理。根据《中华人民共和国行政

许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水法》第三十八

条、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《中华人民共

和国河道管理条例》第十一条、《水行政许可实施办法》第三十

二条规定，经我局组织技术审查，结合《〈关于对河南省中牟县

南部引水工程下穿堤里小清河、丈八沟等 4 条河（渠）道方案变

更防洪评价报告〉专家审查意见》，许可如下：

一、鉴于河南省中牟县南部引水工程为市重点项目，工程沿

线共穿越河（渠）道 6 条，累计穿越 8 次，分别为堤里小清河、

丈八沟（穿越 3 次）、小清河、马河、新沙河、南干渠。由于临
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时用地手续办理、现场征迁协调、资金困难等原因，工程并未按

计划工期建设。为加快推进重点项目建设进度，早日为乡镇居民

和产业项目提供优质供水保障，在不改变工程规划线路的前提

下，对 8 处穿河中 5 处穿河管道施工方式进行变更，由顶管施工

改为定向钻施工。

（一）中刁线北段（春水东路-韩寺镇）管道下穿堤里小清

河采用定向钻施工，管材为 TPEP 钢管，管壁厚 12mm，管径为

DN500，管道与河道中心线夹角 72°，管顶距规划河底最小距离

为 5.36m，距现状河底最小距离为 7.47m。

（二）中刁线北段（春水东路-韩寺镇）下穿南干渠采用定

向钻施工，管材为 TPEP 钢管，管壁厚 12mm，管径为 DN500，管

道与河道中心线夹角 67°，管顶距现状河底最小距离为 5.60m。

（三）中刁线北段（春水东路-韩寺镇）管道下穿丈八沟采

用定向钻施工，管材为 TPEP 钢管，管壁厚 12mm，管径为 DN500，

管道与河道中心线夹角 72°，管顶距规划河底最小距离为

6.81m，距现状河底最小距离为 7.87m。

（四）中兴路北段管道下穿丈八沟采用定向钻施工，管材为

TPEP 钢管，管壁厚 16mm，管径为 DN800，管道与河道中心线夹

角 105°，管顶距规划以及现状河底最小距离为 8.80m。

（五）友谊路段管道下穿小清河采用定向钻施工，管材为

TPEP 钢管，管壁厚 16mm，管径为 DN800，管道与河道中心线夹

角 85°，管顶距规划河底最小距离为 5.87m，距现状河底最小距
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离为 9.72m。

以上五处变更，定向钻入土点和出土点均位于河道蓝线范围

外。

二、工程实施前，应将工程变更后许可文件、施工图、施工

方案等相关资料报河道管理部门，并经同意后方可开工建设；尽

可能避开汛期施工，若跨汛期施工应与河道主管部门商定汛期安

全措施。工程建设期间，你单位应服从河道主管单位的管理接受

监督检查，并严格按照施工组织方案进行施工。工程运行期间，

运行管理单位应加强洪水风险管理，制定应急预案，并加强日常

观测；汛期应加强与水利、防汛部门信息沟通，服从防汛调度指

挥。

三、工程完成后，你单位应加强日常维护工作，确保本段河

道的正常运行。

四、《行政许可决定书》（郑水行许〔2025〕37 号）其他要

求内容不变。

2025 年 9 月 1 日

抄送：中牟县水利局、郑州经济技术开发区社会事业局；郑州市

水利建筑勘测设计院集团有限公司。
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